

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGA/MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obr: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGA/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	VR. ITEM	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAIS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	4.378,75	FÍSICO %	100,00%								100,00%
			FINANCEIRO	4.378,75								4.378,75
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO	11.412,20	FÍSICO %	100,00%								100,00%
			FINANCEIRO	11.412,20								11.412,20
3.0	INFRA-ESTRUTURA	28.315,58	FÍSICO %	100,00%								100,00%
			FINANCEIRO	28.315,58								28.315,58
4.0	ESTRUTURA	148.605,19	FÍSICO %		70,00%	30,00%						100,00%
			FINANCEIRO		104.023,63	44.581,56						148.605,19
5.0	ALVENARIA	28.397,63	FÍSICO %		20,00%	80%						100,00%
			FINANCEIRO		5.679,53	22.718,10						28.397,63
6.0	COBERTURA	56.191,00	FÍSICO %					100%				100,00%
			FINANCEIRO				56.191,00					56.191,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	21.943,58	FÍSICO %	30,00%	30,00%	40%						100,00%
			FINANCEIRO	6.583,07	6.583,07	8.777,43						21.943,57
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.920,26	FÍSICO %						100%			100,00%
			FINANCEIRO						29.920,26			29.920,26
9.0	ESQUADRIAS	11.277,35	FÍSICO %			10%	50%		40%			100,00%
			FINANCEIRO			1.127,74	5.638,68		4.510,94			11.277,36
10.0	REVESTIMENTOS	55.024,64	FÍSICO %					50%	25%	25%		100,00%
			FINANCEIRO					27.512,32	13.756,16	13.756,16		55.024,64
11.0	PISOS	25.155,35	FÍSICO %			30%	30%	40%				100,00%
			FINANCEIRO			7.546,61	7.546,61	10.062,14				25.155,36
12.0	PINTURA	20.127,62	FÍSICO %					20%	40%	25%	15%	100,00%
			FINANCEIRO					4.025,52	8.051,05	5.031,91	3.019,14	20.127,62
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.014,80	FÍSICO %								100%	100,00%
			FINANCEIRO								3.014,80	3.014,80
	TOTAIS MENSAL	443.763,94	FÍSICO %	11,42%	26,20%	19,10%	15,63%	9,37%	12,67%	4,23%	1,36%	100,00%
	ACUMULADO MENSAL	443.763,94	FINANCEIRO	60.689,60	116.286,23	84.751,44	69.376,29	41.599,98	56.238,41	18.788,07	6.033,94	443.763,94

Data: 26/07/2023

Marcellos Gomes Versiani
CREA MG: 227.080/D

João França Neto
Presidente da Câmara